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ТИПОВОЙ ПЛАН

на производство капитального ремонта

скважины № _____ куст № ______ __________ м.р.

Категории- 3 (по НГП). Г/фактор: 41-45м3/т. Способ эксплуатации: ШГН.

1.Кондуктор 245мм-729м.

Нц- до устья.


М.Р.-6,4м.
Alt.-56,3м. НГП
2.Э/колонна 146мм-2012м.

Нц-255м от устья.


Бригада ЦКРС  № 
3.Муфта ступенчатого цементирования: нет данных.

4.Толщина стенок э/к: 7мм (0-2012м).



Ропр=125атм.- герметична.

5.Макс. угол наклона: 25( на гл.710м.



Макс. инт-сть: 1,59( на гл.1720м.

6.Искусственный забой: 1995,5м.




Текущий забой: н/о.

7.Интервал перфорации: АВ7 1954-1958м (ПРК-42С по 20отв./1п.м.).

8.Удлинение: АВ7-108,16м. АВ2-108,1м.

9.Абсолютная отметка на кровлю интервала перфорации: АВ7-1789,6м. АВ2-1661,6м.

10.Давление пластовое: АВ7 175атм. от ______________
Без ограничений.

      АВ2 145атм. от ______________
Ограничить скважину № 3647.

11.Ф/арматура: АУУМ-65*210.




Завод изготовитель: н/о.

12.Тип КГ: ЦНИЛ.






Завод изготовитель: н/о.

13.Диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхнего фланца крестовины ФА: н/о.

14.Подземное оборудование: НСВ-44 на НКТ-73мм на гл.1400м.

   Штанги: 19мм-544м; 22мм-544м; 25мм-296м.

15.Бурение: 15.04.02г.- 29.04.02г.




Дата ввода: 05.06.02г.
16.Проведенные ремонты КРС: не было.

17.Состояние скважины к началу ремонта: в работе.

(Qж=9м3/сут. Qн=2т/сут. Воды-78%. Нд=1086м. Рз=10атм.)

18.Цель и объем ремонта: Возврат на АВ2. ПВР ЗПКО-89-АТ-01 на НКТ. Освоение. ГДИ. ГИС (ОИО). Спуск П/О.

(Qож=50м3/сут. Qн=30т/сут. Воды-20%. Нд=1000м.)

Примечание: СПО производить с ПВО, постоянным доливом жидкости глушения до устья и шаблонировкой НКТ (59,7мм, промывку допуском, бурение производить с промывочным оборудованием. Монтаж ПВО и ФА производить с его опрессовкой на давление но не более 125атм. При проведении работ использовать технические средства и оборудование, обеспечивающие безопасность и защиту окружающей среды. Систематически проводить замер газо-воздушной среды. Ремонтные работы без остановки соседних скважин проводить согласно мероприятий утвержденных главным инженером ОАО _______ от 05.05.2003г.

КР.4-1.     Норма времени: 413часов.

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Блок
	Норма
	Ответс

	1.
	Переезд бригады.
	1
	11.72
	мастер

	2.
	Ознакомить бригаду с планом работ под роспись.
	
	
	мастер

	3.
	Стравить скважину. Заглушить скважину солевым раствором (-1,12г/см3 в 2 цикла: V1=8м3, отстой-20часов; V2=18м3 Иметь запас раствор глушения в V=20м3 + 30м3 на растворном узле.
	3
	8.10
	мастер

	4.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР-150*21, опрессовать. Поднять штанги: 19мм-544м; 22мм-544м; 25мм-296м. + НСВ-44 на НКТ-73мм- 1400м с ревизией и отбраковкой НКТ и штанг.
	ПРС
	24.74
	мастер

	5.
	Отревизировать подвесной, колонный патрубки и фланец, ФА.
	29
	2.65
	мастер

	6.
	Завезти технологические НКТ. Вывезти фондовые НКТ. Произвести переукладку НКТ.
	ЕНВ

УТТ
	5.31
	мастер

	7.
	Спустить перо-воронку на НКТ-73мм на гл.1940м, допуском НКТ промыть скважину раствором глушения до гл.1995,5м до выхода чистого раствора. Определить приемистость при 100атм.
	7

6

18
	7.58

7.52

2.92
	мастер

	8.
	По технологическому плану установить цементный мост в интервале: 1904-1995,5м. После ОЗЦ-24часа, допуском НКТ нащупать «голову» цементного моста. Опрессовать э/к на 125атм; м/к пространство на 40атм, составить акт с представителем НГП-2.
	14

17
	32.35

1.70
	ТО

мастер

	9.
	Поднять перо-воронку.
	7
	7.71
	мастер

	10.
	СПО компоновки: перо-шаблон (122мм + НКТ-73мм-1шт. + скребок-5( на НКТ-73мм прошаблонировать э/к до гл.1904м, проработать э/к в интервале: 1720-1820м, промыть скважину тех. водой (-1,02г/см3 до гл.1904м до выхода чистого раствора.
	9

8

6
	17.90

0.35

7.52
	мастер

	11.
	Смонтировать перфоратор ПНКТ (заряды ПКО-89-АТ-01 по 20отв./1п.м.) и спустить на НКТ-73мм с реперным патрубком L=3-4м на гл.1850м (репер установить выше перфоратора на 20м), с п.м. на гл.850м; 1050м; 1250м.
	10
	3.00

7.95
	мастер

	12.
	Демонтировать ППР-150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	3.05
	мастер

	13.
	Перевести скважину на И.Р. (-0,85г/см3 в V=23м3.
	64
	5.14
	мастер

	14.
	Провести понижение уровня жидкости в скважине до гл.850м, отобрать V=10,5м3.
	56
	6.20
	мастер

	15.
	Провести привязку перфоратора по ГК-МЛМ.
	21
	3.50
	ГО

	16.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР-150*21.
	ПРС
	3.05
	мастер

	17.
	Провести позицирование перфоратора в интервал: 1827-1834,5м.
	10
	2.00
	ГО

мастер

	18.
	Демонтировать ППР-150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	3.05
	мастер

	19.
	Провести контрольную привязку перфоратора по ГК-МЛМ.
	21
	3.50
	ГО

	20.
	Провести перфорацию э/к в интервале: 1827-1834,5м зарядами ПКО-89-АТ-01 по 20отв./1п.м. Поднять перфорационную штангу.
	23
	3.00
	мастер

	21.
	Спустить прибор КВД на гл.1820м. Освоить скважину в 4 цикла до устойчивого притока пластовой жидкости, с отбором проб и снятием КВУ после 2го и 4го цикла. Записать КВД-48часов. При получении устойчивого притока пластового флюида согласовать подземное оборудование с НГДУ.
	56

КВД
	45.50

48.00
	мастер

	22.
	Удельный вес раствора глушения уточнить

по результатам КВД.
	
	
	ГО

	23.
	Перевести скважину на И.Р. (-0,85г/см3 в V=23м3.
	64
	5.14
	мастер

	24.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР-150*21.
	ПРС
	4.40
	мастер

	25.
	Поднять и демонтировать перфоратор.
	10
	8.60
	мастер

	26.
	При необходимости по согласованию с НГДУ спустить перо-воронку на НКТ-73мм на гл.1776м с п.м. на гл.850м; 1050м; 1250м.
	7
	6.85
	мастер

	27.
	Демонтировать ППР-150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	3.05
	мастер

	28.
	Провести ГИС (профиль притока, ОИО) при компрессировании.
	24
	20.80
	мастер

	29.
	Перевести скважину на И.Р. (-0,85г/см3 в V=23м3.
	64
	5.14
	мастер

	30.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР-150*21.
	ПРС
	4.40
	мастер

	31.
	Поднять перо-воронку.
	7
	7.32
	мастер

	32.
	Завезти фондовые НКТ. Вывезти технологические НКТ. Произвести переукладку НКТ.
	ЕНВ

УТТ
	5.31
	мастер

	33.
	Смонтировать ЭЦН-50 и спустить на НКТ-73+60мм согласованный с НГДУ. Демонтировать ППР-150*21. Смонтировать ФА. Опрессовать лифт НКТ, ФА и кабельный ввод на 40атм, составить акт с представителем НГП-2.
	ПРС
	24.08
	мастер

	34.
	Демонтировать подъемник и наземное оборудование КРС.
	2
	13.50
	мастер

	35.
	Запустить насос в работу. Сдать скважину заказчику.
	
	
	мастер

	36.
	Непредвиденные работы-4%
	62
	15.34
	мастер

	37.
	Долив скважины
	58
	6.52
	мастер

	38.
	Смена вахт, заправка подъемника, уборка территории скважины
	61
	7.00
	мастер


ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ НА КУСТУ – МАСТЕР КРС.

Начальник ОРМ НГДУ

____________

”___”_______2004г.

Главный геолог






Главный технолог 

____________






____________

”___”_______2004г.






”___”_______2004г.

Ведущий геолог 

____________

”___”_______2004г.

