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ТИПОВОЙ ПЛАН

на производство капитального ремонта

скважины № ____ куст № _____ __________ м.р.

Категории - 3 (по НГП). Г/фактор: 76-45м3/т. Способ эксплуатации: ЭЦН.
1.Кондуктор 245мм-463м.

Нц-до устья.


М.Р.-6,18м.
Alt.-46,4м.
НГП
2.Э/колонна 146мм-2632м.

Нц-462м от устья.



Бригада ЦКРС №
3.Толщина стенок э/к: 8,5-7,7-7,0-7,7-8,5мм (0-331-1026-1362-2332-2632м).
Ропр=100атм.- герметична.

4.Макс. угол наклона: 38,75( на гл.1490м.


Макс. интен-сть: 1,5( на гл.190м.

5.Искусственный забой: 2616,6м.




Текущий забой: 2550м (цем. мост).

6.Интервал перфорации: БВ6 2472-2476м.


Удл. БВ6-360м. БВ3-356м.

7.Давление пластовое: БВ6 200атм.



Без ограничений.
    БВ3 202атм.



Ограничить скважину №
8.Ф/арматура: АФКТ-1Э-65*140.




Завод изготовитель:

9.Тип КГ: ЦНИЛ.






Завод изготовитель:

10.Диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхнего фланца крестовины ФА:

11.Подземное оборудование: Воронка на НКТ-60мм (54шт) на гл.500м.

12.Бурение: 09.07.83г.- 27.07.83г.




Дата ввода: 13.10.83г.
13.Проведенные ремонты КРС: 16.11.85г.- Возврат на БВ6. Освоение.

14.Состояние скважины к началу ремонта: в б/д.

(Qж=86м3/сут. Qн=0,7т/сут. Воды-99%.)

15.Цель и объем ремонта: Возврат на БВ3. АКЦ. РИР по востановлению цементного камня за э/к. ПВР ЗПКО-89-АТ-01 на НКТ. Освоение. ГИС (ОИО). Спуск П/О.


                                 (Qож=200м3/сут. Qн=26т/сут. Воды-86%. Нд=900м.)

Примечание: СПО производить с ПВО, постоянным доливом жидкости глушения до устья и шаблонировкой НКТ (59,7мм, промывку допуском, бурение производить с промывочным оборудованием. Монтаж ПВО и ФА производить с его опрессовкой на давление но не более 100 атм. При проведении работ использовать технические средства и оборудование, обеспечивающие безопасность и защиту окружающей среды. Систематически проводить замер газо-воздушной среды. Ремонтные работы без остановки соседних скважин проводить согласно мероприятий утвержденных главным инженером ОАО _______ от 05.05.2003г..
КР.4-1; 1-1.
Норма времени: 670часов.

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Блок
	Норма
	Ответс

	1.
	Переезд бригады.
	1
	11.72
	мастер

	2.
	Ознакомить бригаду с планом работ под роспись.
	
	
	мастер

	3.
	Стравить скважину. Произвести смыв нефти тех.водой (-1,02г/см3 циклами по 6,5м3, отстой между циклами-7часов. Иметь запас раствора (-1,02г/см3 в V=20м3 + 43м3 на растворном узле.
	3
	8.10
	мастер

	4.
	Смонтировать подъемник и наземное оборудование КРС.
	2
	13.80
	мастер

	5.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР150*21, опрессовать.
	ПРС
	4.40
	мастер

	6.
	Поднять воронку на НКТ-60мм (54шт)- 500м с ревизией и отбраковкой НКТ.
	7
	2.19
	мастер

	7.
	Отревизировать ФА, подвесной, колонный патрубки и фланец.
	29
	2.65
	мастер

	8.
	Завезти технологические НКТ, вывезти фондовые НКТ. Произвести переукладку НКТ.
	ЕНВ

УТТ
	5.31
	мастер

	9.
	Спустить перо-воронку на НКТ-73мм на гл.2470м, допуском НКТ промыть скважину тех. водой (-1,02г/см3 до гл.2550м до выхода чистого раствора. Определить приемистость при 100атм.
	7

6

18
	9.88

7.52

2.92
	мастер

	10.
	По технологическому плану установить цементный мост в интервале: 2422-2496м. После ОЗЦ-24часа, допуском НКТ нащупать «голову» цементного моста. Опрессовать э/к и цементный мост на 100атм, м/к пространство на 40атм, составить акт с представителем НГП-3.
	14

17
	32.35

1.70
	Т.О.

мастер

	11.
	Поднять воронку.
	7
	9.63
	мастер

	12.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать превентор с глухими плашками, опрессовать.
	ПРС
	5.87
	мастер

	13.
	Провести запись АКЦ в масштабе 1:200 в интервале: 2300-2400м.
	22
	4.90
	мастер

	14.
	Провести гироскоп в интервале: 0-2422м
	20
	11.00
	мастер

	15.
	Демонтировать превентор с глухими плашками. Смонтировать ППР150*21, опрессовать.
	ПРС
	5.87
	мастер

	16.
	СПО компоновки: перо-шаблон (122мм + НКТ-73мм-70м + скребок-5” на НКТ-73мм прошаблонировать э/к до гл.2400м; проработать э/к в интервале: 2230-2330м; промыть скважину солевым раствором (-1,06г/см3 до гл.2400м до выхода чистого раствора.
	9

8

6
	25.62

0.35

7.52
	мастер

	17.
	Дальнейшие работы выполнять по согласованию с НГДУ

исходя из результатов АКЦ.
	
	
	Г.О.

	18.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать превентор с глухими плашками, опрессовать.
	ПРС
	5.87
	мастер

	19.
	Провести перфорацию э/к с привязкой по ГК, МЛМ в интервале: 2359-2361м зарядами ПКС-80 по 10отв./1п.м. (Всего-20шт)
	23

21
	11.50

3.50
	Г.О.

мастер

	20.
	Демонтировать превентор с глухими плашками. Смонтировать ППР150*21, опрессовать.
	ПРС
	5.87
	мастер

	21.
	Спустить пакер ПРО-ЯМО-ЯГ-5” на НКТ-73мм на гл.2320м, хвостовик-50м. Посадить пакер на гл.2320м. Опрессовать э/к на 100атм. Определить приемистость при 100атм.
	10

17

18
	13.13

1.70

2.92
	мастер

	22.
	При необходимости по тех.плану провести кислотную обработку, ГВЗ, добиться приемистости не менее 200м3/сут. при Р=100атм.
	47
	12.30
	Т.О.

мастер

	23.
	Поднять пакер на гл.2250м. Посадить пакер на гл.2250м. Опрессовать пакер на 100атм.
	10
	0.48
	мастер

	24.
	По технологическому плану провести РИР на пакере. После ОЗЦ-24часа, допуском НКТ нащупать «голову» цементного моста. Опрессовать э/к и цементный мост на 100атм.
	14

17
	32.35

1.70
	Т.О.

мастер

	25.
	Поднять пакер.
	10
	11.04
	мастер

	26.
	СПО турбины Д-105 с долотом (120,6мм на НКТ-73мм разбурить цементный мост до провала с проработкой до гл.2400м, опрессовать э/к на 100атм.
	12

17
	33.78

1.70
	мастер

	27.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать превентор с глухими плашками, опрессовать.
	ПРС
	5.87
	мастер

	28.
	Провести запись АКЦ в масштабе 1:200 в интервале: 2300-2400м.
	22
	4.90
	мастер

	29.
	Демонтировать превентор с глухими плашками. Смонтировать ППР150*21, опрессовать.
	ПРС
	5.87
	мастер

	30.
	СПО пера-шаблона (118мм прошаблонировать э/к и промыть скважину солевым раствором (-1,06г/см3 до гл.2400м, опрессовать э/к на 100атм.
	8

6

17
	19.20

7.52

1.70
	мастер

	31.
	Смонтировать перфоратор ПНКТ (заряды ПКО-89АТ-01 по 20отв./1п.м. Всего-80шт.) и спустить на НКТ-73мм с реперным патрубком L=3-4м на гл.2390м (репер установить выше перфоратора на 20м), с п.м. на гл.750м; 950м; 1150м.
	10
	3.00

10.47
	мастер

	32.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	3.05
	мастер

	33.
	Перевести скважину на И.Р. (-0,85г/см3 в V=30м3.
	64
	6.71
	мастер

	34.
	Провести понижение уровня жидкости в скважине до срабатывания первой пусковой муфты на гл.750м, отобрать V=9,5м3 И.Р.
	56
	6.20
	мастер

	35.
	Провести привязку перфоратора по ГК, МЛМ.
	21
	3.50
	Г.О.

	36.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР150*21.
	ПРС
	3.05
	мастер

	37.
	Провести позицирование перфоратора в интервал: 2350-2354м.
	10
	2.00
	мастер

	38.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	3.05
	мастер

	39.
	Провести контрольную привязку перфоратора по ГК-МЛМ.
	21
	3.50
	Г.О.

	40.
	Провести перфорацию э/к в интервале: 2350-2354м зарядами ПКО-89АТ по 12отв./1п.м.
	23
	1.50
	мастер

	41.
	Спустить прибор КВД на гл.2300м. Освоить скважину в 4 цикла до устойчивого притока пластовой жидкости, с отбором проб и снятием КВУ после 2го и 4го цикла. Записать КВД-48часов. При получении устойчивого притока пластового флюида согласовать подземное оборудование с НГДУ..
	56


	45.50

48.00
	мастер

	42.
	Удельный вес раствора глушения уточнить по результатам КВД.
	
	
	Г.О.

	43.
	Перевести скважину на И.Р. (-0,85г/см3 в V=30м3.
	64
	6.71
	мастер

	44.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР150*21, опрессовать.
	ПРС
	3.05
	мастер

	45.
	Поднять перфоратор.
	10
	11.14
	мастер

	46.
	При необходимости по согласованию с НГДУ спустить перо-воронку на НКТ-73мм на гл.2300м, с п.м. на гл.750м; 950м; 1150м.
	7
	8.71
	мастер

	47.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	4.40
	мастер

	48.
	Провести ГИС (профиль притока, ОИО) при компрессировании.
	24
	20.80
	мастер

	49.
	Перевести скважину на И.Р. (-0,85г/см3 в V=29м3.
	64
	6.48
	мастер

	50.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР150*21, опрессовать.
	ПРС
	4.40
	мастер

	51.
	Поднять перо-воронку с п.м.
	7
	8.82
	мастер

	52.
	Завезти фондовые НКТ, вывезти технологические НКТ. Произвести переукладку НКТ.
	ЕНВ

УТТ
	5.31
	мастер

	53.
	Смонтировать ЭЦН и спустить на НКТ-73+60мм согласованный с НГДУ. Демонтировать ППР150*21. Смонтировать ФА. Опрессовать лифт НКТ, ФА и кабельный ввод на 40атм, составить акт с представителем НГП.
	ПРС
	26.52
	мастер

	54.
	Демонтировать подъемник и наземное оборудование КРС.
	2
	13.50
	мастер

	55.
	Запустить насос в работу. Сдать скважину заказчику.
	
	
	мастер

	56.
	Непредвиденные работы-5%
	62
	30.78
	мастер

	57.
	Долив скважины
	58
	13.04
	мастер

	57.
	Смена вахт, заправка подъемника, уборка территории скважины
	61
	11.00
	мастер


ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ НА КУСТУ - МАСТЕР КРС.

Главный геолог






Главный технолог 

_____________






_____________

”___”________2004г.





”___”________2004г.

Ведущий геолог






 

_____________








”___”________2004г.







