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ТИПОВОЙ ПЛАН

на производство капитального ремонта

скважины № ______ куст № ___ ___________ м.р.

Категории- 3 (по НГП). Г/фактор: 88м3/т. Способ эксплуатации: ШГН.

1.Кондуктор 245мм-825м.

Нц- до устья.


М.Р.-6,9м.
Alt.-45,57м.
НГП
2.Э/колонна 146мм-2719м.

Нц-145м от устья.


Бригада ЦКРС  № ___.
3.Толщина стенок э/к: 7-7,7мм (0-2564-2711м).


Ропр=125атм.- герметична.

4.Макс. угол наклона: 45,57( на гл.1720м.


Макс. набор: 1,60( на гл.230м.

5.Искусственный забой: 2690,3м.




Текущий забой: 2511м (цем. мост)

6.Интервал перфорации: БВ0+1 2438-2447,5м; 2453-2456м; 2462,5-2465м.(ЗПКО-89С по 12 отв/м )
                                                                                               Удл.-504,23м.

7.Давление пластовое: БВ0+1 160атм. __________

Без ограничений.

8.Ф/арматура: АУУМ-65*210.




Завод изготовитель:

9.Тип КГ: ЦНИЛ.






Завод изготовитель:

10.Диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхнего фланца крестовины ФА:

11.Подземное оборудование: НСВ-44 на НКТ-73мм на гл.1400м. Хвостовик НКТ-48мм-600м.

   Штанги: 22мм-80+482м (ц); 19мм-376м (ц); 22мм-456м.

12.Бурение: 26.05.99г.- 09.06.99г.




Дата ввода: 02.08.99г.
13.Проведенные ремонты КРС: 26.05.02г.- Возврат на БВ0+1. ГКО. ГМЩП. Перестрел(ЗПКО-89С).

14.Состояние скважины к началу ремонта: в работе.

       (Qож=20м3/сут. Qн=14т/сут. Воды-20%. Нд=1200м. Рз=20атм.)

15.Цель и объем ремонта: Перестрел ЗПКО-89-АТ-01 на НКТ. Освоение. ГДИ. ОПЗ. ГИС (ОИО). Спуск П/О.

(Qож=50м3/сут. Qн=30т/сут. Воды-30%. Нд=1200м.)

Примечание: СПО производить с ПВО, постоянным доливом жидкости глушения до устья и шаблонировкой НКТ (59,7мм, промывку допуском, бурение производить с промывочным оборудованием. Монтаж ПВО и ФА производить с его опрессовкой на давление но не более 125атм. При проведении работ использовать технические средства и оборудование, обеспечивающие безопасность и защиту окружающей среды. Систематически проводить замер газо-воздушной среды. Ремонтные работы без остановки соседних скважин проводить согласно мероприятий утвержденных главным инженером ОАО _______ от 05.05.2003г.





КР.7-14; 7-1.

Норма времени: 575часов.

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Блок
	Норма
	Ответс

	1.
	Переезд бригады.
	1
	11.72
	мастер

	2.
	Ознакомить бригаду с планом работ под роспись.
	
	
	мастер

	3.
	Стравить скважину. Промыть скважину И.Р. (-0,85г/см3 в V=25м3. Иметь запас раствора глушения (-0,85г/см3 в V=20м3 + 43м3 на растворном узле.
	64
	5.59
	мастер

	4.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР150*21, опрессовать. Поднять штанги: 22мм-80+482м (ц); 19мм-376м (ц); 22мм-456м + НСВ-44 на НКТ-73мм - 1400м + хвостовик НКТ-48мм-600м с ревизией и отбраковкой НКТ и штанг.
	ПРС
	27.47
	мастер

	5.
	Отревизировать подвесной, колонный патрубки и фланец, ФА.
	29
	2.65
	мастер

	6.
	Завезти технологические НКТ, вывезти фондовые НКТ. Произвести переукладку НКТ.
	ЕНВ

УТТ
	5.31
	мастер

	7.
	СПО пера-воронки на НКТ-73мм промыть скважину И.Р. (-0,85г/см3 до гл.2511м до выхода чистого раствора.
	7

6
	19.61

7.52
	мастер

	8.
	СПО компоновки: хвостовик-83м + шаблон (122мм + НКТ-73мм-1шт. + скребок-5( на НКТ-73мм прошаблонировать э/к до гл.2428м, проработать э/к в интервале: 2218-2418м, промыть скважину И.Р. (-0,85г/см3 до гл.2511м до выхода чистого раствора.
	9

8

6
	22.51

0.35

7.52
	мастер

	9.
	Смонтировать перфоратор ПНКТ (заряды ПКО-89 АТ-01 по 20отв./1п.м.) и спустить на НКТ-73мм с реперным патрубком L=3-4м на гл.2470м (репер установить выше перфоратора на 20м), с п.м. на гл.950м; 1150м; 1350м.
	10
	3.00

10.79
	мастер

	10.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	3.05
	мастер

	11.
	Провести привязку перфоратора по ГК-МЛМ.
	21
	3.50
	Г.О.

	12.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР150*21.
	ПРС
	3.05
	мастер

	13.
	Провести позицирование перфоратора в интервалы: 2438-2447,5м; 2453-2456м; 2462,5-2465м.
	10
	2.00
	Г.О.

мастер

	14.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	3.05
	мастер

	15.
	Провести контрольную привязку перфоратора по ГК-МЛМ.
	21
	3.50
	Г.О.

	16.
	Провести понижение уровня жидкости в скважине до гл.950м, отобрать V=12м3.
	56
	6.20
	мастер

	17.
	Провести перфорацию э/к в интервалах: 2438-2447,5м; 2453-2456м; 2462,5-2465м зарядами ПКО-89 АТ-01 по 20отв./1п.м. 
	23
	3.00
	мастер

	18.
	Освоить скважину в 2 цикла с отбором проб. Записать КВУ-3часа. Спустить прибор КВД на гл.2420м. Продолжить освоение скважины в 2 цикла до устойчивого притока пластовой жидкости, с отбором проб и снятием КВУ и КВД-48часов. При получении устойчивого притока пластового флюида согласовать подземное оборудование с НГДУ.
	56

КВД
	45.50

48.00
	мастер

	19.
	Удельный вес раствора глушения уточнить

по результатам КВД.
	
	
	Г.О.

	20.
	Перевести скважину на И.Р. (-0,85г/см3 в V=30м3.
	64
	6.71
	мастер

	21.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР150*21, опрессовать.
	ПРС
	4.40
	мастер

	22.
	Поднять и демонтировать перфоратор.
	10
	11.68
	мастер

	23.
	При необходимости по согласованию с НГДУ спустить пакер ПРО-ЯМО-ЯГ на НКТ-73мм на гл.2400м, хвостовик-50м. (Выше пакера на 10м установить крестовину.) Посадить пакер на гл.2400м. Опрессовать пакер и э/к на 125атм.
	10
	13.48
	мастер

	24.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	4.40
	мастер

	25.
	По технологическому плану провести ОПЗ.
	47
	12.30
	Т.О.

мастер

	26.
	Освоить скважину методом свабирования, отобрать продукты реакции в V=20м3. Максимальная глубина опоражнения скважины-1600м. При стабилизации уровня провести объемный замер на Б.Д. в течение 4х часов. Записать КВУ-4часа.
	56
	19.30
	мастер

	27.
	Подорвать пакер. Спустить прибор КВД (автоном-ЦНИПР). Продолжить освоение скважины методом свабирования до устойчивого притока пластовой жидкости с отбором проб. (Максимальная глубина опоражнения скважины-1600м. Отобрать не менее 50м3 жидкости.) При стабилизации уровня провести объемный замер на Б.Д. в течении 4х часов. В процессе восстановления уровня между циклами освоения снять КВУ. При последнем цикле свабирования отобрать пробы. Записать КВД-48часов. При получении устойчивого притока пластового флюида согласовать подземное оборудование с НГДУ.
	10

56

КВД
	0.15

45.50

48.00
	мастер

	28.
	Поднять прибор КВД.
	
	
	ЦНИПР

мастер

	29.
	Удельный вес раствора глушения уточнить

по результатам КВД.
	
	
	Г.О.

	30.
	Перевести скважину на И.Р. (-0,85г/см3 в V=30м3.
	64
	6.71
	мастер

	31.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР150*21, опрессовать.
	ПРС
	4.40
	мастер

	32.
	Поднять пакер.
	10
	11.60
	мастер

	33.
	При необходимости по согласованию с НГДУ спустить перо-воронку на НКТ-73мм на гл.2388м с п.м. на гл.950м; 1150м; 1350м.
	7
	9.02
	мастер

	34.
	Демонтировать ППР150*21. Смонтировать ФА.
	ПРС
	3.05
	мастер

	35.
	Провести ГИС (профиль притока, ОИО) при компрессировании.
	24
	20.80
	мастер

	36.
	Перевести скважину на И.Р. (-0,85г/см3 в V=30м3.
	64
	6.71
	мастер

	37.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР150*21, опрессовать.
	ПРС
	4.40
	мастер

	38.
	Поднять перо-воронку.
	7
	9.63
	мастер

	39.
	Завезти фондовые НКТ, вывезти технологические НКТ. Произвести переукладку НКТ.
	ЕНВ

УТТ
	5.31
	мастер

	40.
	Смонтировать ЭЦН-50 и спустить на НКТ-73+60мм согласованный с МНГДУ. Демонтировать ППР150*21. Смонтировать ФА. Опрессовать лифт НКТ, ФА и кабельный ввод на 40атм, составить акт с представителем НГП-3.
	ПРС
	24.97
	мастер

	41.
	Демонтировать подъемник и наземное оборудование КРС.
	2
	13.50
	мастер

	42.
	Запустить насос в работу. Сдать скважину заказчику.
	
	
	мастер

	43.
	Непредвиденные работы-5%
	62
	26.55
	мастер

	44.
	Долив скважины
	58
	8.15
	мастер

	45.
	Смена вахт, заправка подъемника, уборка территории скважины
	61
	9.54
	мастер


ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ НА КУСТУ – МАСТЕР КРС.

Главный геолог ___________
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