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ТИПОВОЙ ПЛАН

на производство капитального ремонта

скважины № _______ куст № ____ __________ м.р.

Категория скважины-3 (по НГП). Газовый фактор: 48м3/т. Способ эксплуатации: ЭЦН.

1.Кондуктор 245мм-749м.

Нц-до устья.


М.Р.-6,8м.
Alt.-84,68м.

2.Э/колонна 146мм-3213м.

Нц-246м от устья.



Бригада ЦКРС № 
3.Муфта ступенчатого цементирования: отсутствует.

4.Толщина стенок э/к: 7-9мм (0-3030-3213м).


Ропр=200атм.- герметична.

5.Макс. угол наклона: 35,3( на гл.1580м.



Макс. инт-сть: 1,59( на гл.2300м.

6.Искусственный забой: 3196м.




Текущий: 3195м (КРС 08.03г.)

7.Интервал перфорации: ЮВ11 3121-3124м; 3125,5-3146м (ПР-43 по 10отв./1п.м.).

       ЮВ12 3165-3179м (ПР-43 по 10отв./1п.м.).

8.Удлинение: ЮВ11-293,78м. ЮВ12-293,78м.

9.Давление пластовое: ЮВ1 201,2атм.

.

Без ограничений.

10.Абсолютная отметка на кровлю интервала перфорации: ЮВ11-2742,6м. ЮВ12-2785,5м

11.Ф/арматура: АУУМ-65х210.




Завод изготовитель: н/о.

12.Тип ГК: ЦНИЛ.






Завод изготовитель: н/о.

13.Диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхнего фланца крестовины ФА:        мм.

14.Подземное оборудование: ЭЦН-5-25-1950 с г/с на НКТ-73+60мм (150шт) на гл.2300м (стоп-кольцо на гл.1003м).

15.Бурение: 26.04.98г.-12.05.98г.




Дата ввода: 14.09.98г.

16.Проведенные ремонты КРС: 08.01г.- ГРП на ЮВ11 (3121-3146м). 09.01г.- Очистка забоя (ГВЖ). ОПЗ. Освоение свабом. ГДИ. 08.03г.- Очистка забоя (ГВЖ). ОПЗ. Освоение. ГДИ.

Ближайшие муфты э/к: 3105,5м; 3116,3м; 3127м; 3137,8м; 3148,6м; 3154,5м; 3165м.

17.Состояние скважины к началу ремонта: в работе.

(Qж=20м3/сут. Qн=14т/сут. Воды-12%. Нд=1542м. Рз=     атм.)

18.Цель и объем ремонта: Подготовка к ГРП. ПВР ЗПКО-89-АТ-01. ГРП. Очистка забоя после ГРП. Спуск П/О.

(Qож=124м3/сут. Qн=81т/сут. Воды-20%. (Р=    м.)

Примечание: СПО производить с ПВО, постоянным доливом жидкости глушения до устья и шаблонировкой НКТ (59,7мм, промывку допуском, бурение производить с промывочным оборудованием. Монтаж ПВО и ФА производить с его опрессовкой на давление приемистости пласта, но не более 200атм. При проведении работ использовать технические средства и оборудование, обеспечивающие безопасность и защиту окружающей среды. Систематически проводить замер газовоздушной среды. Ремонтные работы без остановки соседних скважин проводить согласно мероприятий утвержденных главным инженером ОАО “_______” от 05.05.2003г.









КР.7-2.
Норма времени: 494часа.

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	№ бл
	Норма
	Ответс

	1.
	Переезд бригады.
	1
	11.72
	мастер

	2.
	Ознакомить бригаду с планом работ под роспись.
	
	
	мастер

	3.
	Стравить скважину. Без глушения согласно утвержденного списка в РГТИ. Иметь запас раствора глушения в V=20 + 60м3 на растворном узле.
	
	
	мастер

	4.
	Смонтировать подъемник и наземное оборудование КРС.
	2
	13.80
	мастер

	5.
	Демонтировать ФА. Смонтировать ППР-150*21, опрессовать на 30атм. в течение 5 минут.
	
	
	

	6.
	Поднять ЭЦН-5-25-1950 с г/с на НКТ-73+60мм (150шт)- 2300м с ревизией и отбраковкой НКТ.
	ПРС
	26.25
	мастер

	7.
	Отревизировать подвесной и колонный патрубки, фланец, ФА.
	29
	2.65
	мастер

	8.
	Вывезти фондовые НКТ. Завезти технологические НКТ. Провести переукладку НКТ.
	ЕНВ

УТТ
	5.31
	мастер

	9.
	СПО пера-воронки на НКТ-73мм промыть скважину И.Р. (-0,85г/см3 до гл.3195м, до выхода чистого раствора.
	7

6
	24.86

7.52
	мастер

	10.
	СПО компоновки: хвостовик-80м (длину хвостовика пересчитать исходя из глубины текущего забоя) + шаблон (122мм + скрепер-5” на НКТ-73мм прошаблонировать э/к до гл.3115м; проработать э/к в интервале: 3010-3110м; промыть скважину И.Р. (-0,85г/см3 до гл.3195м, до выхода чистого раствора.
	9

8

6
	27.76

0.35

7.52
	мастер

	11.
	Демонтировать ППР-150*21. Смонтировать превентор с глухими плашками.
	ПРС
	3.05
	мастер

	12.
	Провести перфорацию э/к с привязкой по ГК-МЛМ в интервале: 3125,5-3132м зарядами ПКО-89АТ-01 по 20отв./1п.м. с фазировкой 120( (Всего-130шт.)
	23
	11.50
	мастер

	13.
	Демонтировать превентор с глухими плашками. Смонтировать ППР-150*21.
	ПРС
	3.05
	мастер

	14.
	Спустить перо-воронку с реперным патрубком L=3-4м на НКТ-73мм на гл.3084м (репер установить на 2е НКТ выше пера-воронки).
	7
	11.62
	мастер

	15.
	Провести привязку пера-воронки по ГК, МЛМ.
	23
	3.50
	мастер

	16.
	Произвести отсыпку забоя скважины пропантом до гл.3134м. После ожидания оседания пропанта, допуском нащупать кровлю моста. (Предусмотреть вымыв или досыпку пропанта.)
	13
	12.63
	мастер

	17.
	Поднять перо-воронку.
	7
	12.59
	мастер

	18.
	Завезти технологические НКТ-89мм (для ГРП); ФА АУГРП и пакер «________». Провести переукладку НКТ. Смонтировать АУГРП до крестовины.
	ЕНВ
УТТ
	5.31
	«______»

мастер

	19.
	Спустить пакер «_______» на НКТ-89мм на гл.3070м, хвостовик-9м.
	10
	13.70
	мастер

	20.
	Провести привязку пакера по ГК, МЛМ. Установить пакер между муфтами э/к на гл.3070м.
	21
	3.50
	мастер

	21.
	Демонтировать ППР-150*21.
	ПРС
	3.05
	мастер

	22.
	Посадить пакер между муфтами э/к на гл.3070м (глубину посадки пакера согласовать с представителем компании «_________»). Смонтировать ФА АУГРП. Определить приемистость при Р=200атм, на посаженом пакере. Составить акт с представителем компании «__________».
	10

ПРС
18
	2.77

3.05

2.92
	«______»
мастер

	23.
	Демонтировать подъемник и наземное оборудование КРС.
	2
	13.50
	мастер

	24.
	Проведение ГРП по технологии, материалами, средствами компании «__________».
	
	факт
	«______»
мастер

	25.
	После ожидания распада геля - (время ожидания согласовать с представителем компании «_________»). Установить лубрикатор, исследовательскую площадку, ФА и штуцер (4мм.
	
	факт
	мастер

	26.
	Стравить скважину на Б/Д (Темп стравливания не более 2м3/час.)
	
	факт
	мастер

	27.
	Замерять каждые 15минут содержание воды и песка в пробе и наполнение Б/Д.
	
	факт
	мастер

	28.
	Отработка скважины через штуцер (4мм с постоянным замером Q, Рбуф, с регистрацией данных в спец. журнале.
	
	факт
	мастер

	29.
	Смонтировать подъемник и наземное оборудование КРС.
	2
	13.80
	мастер

	30.
	Провести отбивку забоя по ГК, МЛМ.
	21
	3.50
	мастер

	31.
	Cтравить скважину. Замерить Ризб. СПО прибора КВД на гл.3100м, замерить Рпл. По результатам КВД или Ризб подобрать удельный вес раствора глушения.
	
	факт
	«______»
мастер

	32.
	Если в трубках останется пропант согласовать подъем пакера или

СПО НКТ-48мм для промывки пропанта и НКТ перед подъемом.
	
	«______»

мастер

	33.
	Подорвать пакер с представителем компании «_______». Заглушить скважину И.Р. (-0,85г/см3 в V=40м3 (обратной промывкой). Иметь запас раствора глушения в V=20м3. Демонтировать ФА АУГРП. Смонтировать ППР-150*21, опрессовать на 30атм. в течение 5 минут.
	64

10

ПРС
	8.94
0.15

3.05
	«______»
мастер

	34.
	Поднять пакер.
	10
	14.84
	мастер

	35.
	Вывезти НКТ-89мм, ФА АУГРП и пакер «_______». Провести     переукладку НКТ.
	ЕНВ
УТТ
	5.31
	«______»

мастер

	36.
	СПО ГВЖ на НКТ-73мм очистить забой скважины до гл.3195м, перед работой ГВЖ долить скважину до устья И.Р. (-0,85г/см3 в V=20м3.

При отсутствии проходки ГВЖ – СПО спец-пера на НКТ-73мм провести, вымыв пропанта И.Р. (-0,85г/см3, до максимальной глубины, до поглощения.
	10
	28.94
	мастер

	37.
	При отсутствии результата СПО турбины Д-105 со спец. долотом на НКТ-73мм взрыхлить пропант.
	12
	38.22
	мастер

	38.
	СПО ГВЖ на НКТ-73мм очистить забой скважины до гл.3195м,   перед работой ГВЖ долить скважину до устья И.Р. (-0,85г/см3 в V=30м3.
	10*2
	57.88
	мастер

	39.
	Завезти фондовые НКТ. Вывезти технологические НКТ. Провести переукладку НКТ.
	ЕНВ

УТТ
	5.31
	мастер

	40.
	Смонтировать ЭЦН и спустить на НКТ-73+60мм расчитанный по дизайну компании «______», согласованный с НГДУ. Демонтировать ППР-150*21. Смонтировать ФА. Опрессовать лифт НКТ, ФА и кабельный ввод на 40атм, составить акт с представителем НГП.
	ПРС
	26.85
	мастер

	41.
	Демонтировать подъемник и наземное оборудование КРС.
	2
	13.50
	мастер

	42.
	Запустить насос в работу. Сдать скважину заказчику.
	
	
	мастер

	43.
	Непредвиденные работы-6%
	62
	27.23
	мастер

	44.
	Долив скважины
	58
	4.24
	мастер

	45.
	Смена вахт, заправка А-50, уборка территории
	61
	8.21
	мастер


ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ НА КУСТУ – МАСТЕР КРС.

Главный геолог





            Главный технолог 

______________






______________

”___”__________2004г.





”___”__________2004г.

Ведущий геолог 

______________



”___”__________2004г.

